

Kalmar länstrafik | Region Kalmar län


Delprojektmöte

Syfte och mål med projekten

Projektets huvudsakliga syfte är att:

- upphandla nya trafikavtal som ska förse Kalmar län med serviceresor och närtrafik från och med den 1 januari 2026
- upphandla nya trafikavtal som ska förse Kalmar län med linjelagd kollektivtrafik och skolskjuts från och med den 16 augusti 2027
- Kalmar länstrafik ska verka för en hållbar utveckling i enlighet med Region Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi (RUS) och bidra till ett hållbart samhälle för alla, i dag och i framtiden
- att kommande avtal ska bidra till en hållbar utveckling inom de tre benen; social, miljömässig och ekonomisk utveckling.







Projektorganisation

Modellbeskrivning Projekt 3.0

Nationell projektmodell



Tidplan



Tidplan för projekt Trafikupphandling Serviceresor



Förstudiens syfte


Förstudiens huvudsakliga syfte är att tydliggöra vad som ska upphandlas och vilka krav som ska ställas i förfrågningsunderlaget, med hänsyn till hur det ser ut idag samt framtida planer och målsättningar som kommer att påverka kollektivtrafiken under den kommande avtalstiden.

Förstudien ska även bidra till att Kalmar länstrafikvision som är att bli Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik uppnås.



Förstudie inför trafikupphandling
serviceresor 2026

Tidsaxel 2023- Förstudie inför trafikupphandling Serviceresor



Aktivitetsplan för upphandling

Aktivitet	Datum och klockslag
Samråd med trafikföretag	2023-10-15
Kravspecifikation klar	2023-11-01
Annonsering	2023-12-01
Sista dag för anbudsansökan, Steg 1	2024-01-10
Upphandlingsdokument FFU skickas ut, Steg 2	2024-02-12
Sista dag för att ställa frågor till Beställaren	2024-04-02
Sista dag som svar lämnas på frågor från Beställaren	2024-04-06
Sista dag för inlämnande av anbud*	2024-04-12
Anbuden ska vara giltiga minst till och med	2024-10-31
Anbudsöppning	2024-04-15
Anbudsprövning startar	2024-04-15
Preliminärt påbörjas förhandlingar om anbud med Anbudslämnare under måndag – fredag.	2024-05-01 till 2024-05-31
Förankring med politiken	2024-06-01
Underrättelse om beslut om tilldelning Tilldelningsbeslut	2024-06-20
Överprövningstid (Avtalsspärr)	2024-06-18 till 2024-06-28
Avtal sluts	2024-06-30
Trafikstart	2026-01-01

Målgrupper	Mål med kommunikation	Kanaler för kommunikation	Budskap?	När?	Ansvar
Intern					
Regionstyrelse	Plan och budgetberedning	Regionstyrelsen sammanträde	Information om projektet	Enligt överenskommelse	Projektägare
Kollektivtrafiknämnd	Budget och verksamhetsplanering	Kollektivtrafiknämndens möte Verksamhetsberättelse	Information om projektet Politikerna fattar beslut om att upphandla trafik efter att ha tagit del av utredningsunderlaget. fattar beslut om att inleda upphandlingsförfarandet.	Redovisa projektplan och slutrapport	Projektägare
Ledningsgrupp	Information om upphandling Statusrapport	Ledningsgruppsmöte Navet	Information om projektet	Kvartalsvis	Projektledare
Styrgrupp	Helhetsförståelse och samsyn över projektet	One note G:KLT_Trafikupphandling_Linjetrafik_2027	Projektplan Projektanteckningar Beslut	Vid uppstart 1 gång i veckan	Projektägare
Projektgruppen	Helhetsförståelse och samsyn över projektet	One note G: KLT_Trafikupphandling_Linjetrafik_2027	Projektplan Projektanteckningar	1 gång i veckan	Projektledare
Delprojektgrupp	Helhetsförståelse och samsyn över delprojektet	One note G: KLT_Trafikupphandling_Linjetrafik_2027	Projektplan för delprojekt Delprojektanteckningar	Vid uppstart 1 gång i veckan	Delprojektledare
Medarbetare	Sammanställning av information	Medarbetarinformation APT Navet	Information om projektet	Kvartalsvis	Basenhetschef

Kommunikationsplan

Tidplan för projekt Trafikupphandling Linjetrafik



The background is a vibrant yellow with several overlapping, semi-transparent shapes in various shades of yellow and white. These shapes include circles and teardrop-like forms, creating a layered, organic effect. The text is centered within one of the darker yellow shapes.

Tillsammans
för ett **friskare**
tryggare och
rikare liv